

Minuta de Reunión 2

Reunión No. 2

Fecha: 1 de mayo del 2026

Ubicación: Sesión por Meet y presencial.

Participantes: Carlos Nuñez, Daniela Castillo, Hector Martinez.

Objetivos de la reunión:

Revisar los avances del desarrollo de juego y organizar las siguientes tareas para continuar con la implementación.

Avances realizados:

Assets:

- Se decidió realizar el tamaño de los sprites y tilesets en 32x32.
- Se decidió realizar los sprites desde cero.
- Se definió la planeación para la creación de los assets en un tileset que contenga todos los sprites para construir el hospital en el motor.

Motor:

- Se planteó iniciar las pruebas para hacer las escenas del hospital, como movimiento de cámara, y cambio entre habitaciones.

Problemas encontrados:

- No teníamos idea si hacer los sprites desde cero o usar ya hechos.
- En el programa usado para realizar los sprites, no se podían realizar muchas cosas, por lo cual se decidió migrar a otro programa.

Objetivos de la siguiente reunión:

- Terminar la mayoría de los sprites para hacer la implementación.